Studio di Fattibilità per App Blackjack

1. Riepilogo Esecutivo

Questo studio di fattibilità analizza la proposta di sviluppo di un'applicazione pc e/o web per il gioco del blackjack. L'app sarà progettata per offrire un'esperienza utente fluida con funzionalità di gioco avanzate, come il conteggio delle carte e un menù interattivo. L'obiettivo principale è sviluppare un'app che soddisfi le esigenze di casinò online e simulatori di casinò, con un'alta qualità di gioco.

2. Analisi della Fattibilità

2.1 Fattibilità Tecnica

Aspetto	**Valutazione**	**Rischio/Vincolo**
Piattaforma e Strumenti	Utilizzo di Java per lo sviluppo dell'app nativa o JavaScript per la versione web, con JavaFx per l'interfaccia grafica	Basso
Integrazione	L'app dovrà essere compatibile con piattaforme di casinò online o simulatori	Medio. Richiede compatibilità e test accurati
Prestazioni	Il sistema dovrà garantire performance elevate per una buona esperienza di gioco	Medio. Da verificare durante la fase di test

2.2 Fattibilità Economica

Vincolo di Budget (Cliente): Massimo €50.000.
Stima dei costi ad alto livello:
Personale di Analisi: 2 mesi di Analista di Business (8.000€)
Personale di Sviluppo: 3 mesi di Sviluppatore Senior (18.000€)
Gestione Progetto: 1 mese Part-Time Project Manager (5.000€)
Costi Infrastruttura/Licenze: Licenze software e hosting (5.000€)
Contingency: 4.000€
Totale Stimato (MVP): 40.000€

2.3 Fattibilità Operativa

Il sistema è desiderato da casinò online e simulatori, supportando funzionalità come il conteggio delle carte, l'interfaccia interattiva e la fluidità del gioco. Il coinvolgimento degli utenti durante il test del prototipo è fondamentale per ottimizzare l'esperienza di gioco.

2.4 Fattibilità Legale e Temporale

• Legale: Rispetto delle normative relative ai giochi online e sicurezza dei dati degli utenti.
• Temporale: La prima versione dell'app potrebbe essere pronta in 3 mesi, con successivi aggiornamenti e miglioramenti.

3. Requisiti Fondamentali (Alto Livello)

• Funzionale: Il sistema deve permettere un menù interattivo per l'accesso alle funzionalità di gioco.
• Funzionale: Deve essere presente un sistema di conteggio delle carte.
• Non Funzionale: Il gioco deve essere fluido e non presentare lag o interruzioni.
• Non Funzionale: Deve essere disponibile su dispositivi pc e versioni web.

4. Risorse Umane Critiche (Realizzazione)

Per la realizzazione sono richiesti:
• 1 x Project Manager (Supervisione)
• 1 x Analista di Business (Gestione Requisiti e Prototipi)
• 1 x Sviluppatore Senior (Sviluppo App e Integrazione delle Funzionalità di Gioco)

5. Raccomandazione

Il progetto è raccomandato. Si propone di iniziare con una fase di prototipazione evolutiva, sviluppando le funzionalità base dell'app e testando la reazione degli utenti. Successivamente si procederà con la fase di sviluppo completo.